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RESUMEN 
La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey tiene como una de sus prioridades 
preservar el patrimonio edificado, para lo cual el presupuesto juega un importante papel, 
por lo que la creación de  un catálogo, a partir del estudio de las normas 
presupuestarias, que simplifique el proceso de elaboración de presupuestos en las 
acciones de reparación y reconstrucción de edificaciones a cargo de dicha Oficina se 
convierte en estos momentos en una necesidad de las entidades constructoras y 
proyectistas del territorio. El presente trabajo pretende mostrar esta introducir la 
problemática asociada a la necesidad de elaborar un catálogo de índices técnicos 
económicos en términos de costos y precios, consumo de materiales, consumo de 
fuerza de trabajo y uso de equipos, según el sistema de precios vigente.  
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ABSTRACT 
The Office of the Historian of the City of Camagüey has like one of its priorities to 
preserve the built patrimony, for that which the budget has an important role, and the 
creation of a catalog of technical and economic indexes, with the budgetary norms as a 
base, could simplify the process of elaboration of budgets in repair and reconstruction of 
patrimonial buildings. This catalog becomes, now, a necessity of the entities and 
planners of the territory. The present article shows this problem associated to the 
necessity of elaborating a catalog of economic technical indexes, related to costs and 
prices, consumption of materials, consumption of work force and use of teams, 
according to the existing system of prices.   
Keywords: technical and economic indexes; budget; patrimonial building conservation 
INTRODUCCIÓN 
Desde hace varios años la dirección del estado y el gobierno cubano, concientizadas 
por la compleja situación constructiva de las edificaciones en el país, sobre todo de la  
parte residencial, establecieron como estrategia dirigir las acciones constructivas, no 
solamente hacia nuevas construcciones, sino también al fondo habitacional. 
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Una de las visiones de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey1  es 
“Contribuir a preservar el Patrimonio Histórico Cultural camagüeyano y los rasgos de su 
identidad”, y esto se logra con las atribuciones y funciones de la propia OHCC de 
“Formular, proponer y ejecutar los planes de restauración del Centro Histórico 
camagüeyano” como también instrumentando los métodos de apoyo financiero al 
trabajo de restauración y conservación.    
El fondo habitacional de la provincia está muy deprimido, y son varias las acciones 
constructivas de reparación, mantenimiento y reconstrucción que hay que  acometer, y 
esto justifica inversiones en el campo de la conservación y rehabilitación de 
edificaciones, por lo que la creación de un catálogo, a partir del estudio de las normas 
presupuestarias, que simplifique el proceso de elaboración de presupuestos en las 
acciones de reparación y reconstrucción de edificaciones, se convierte, en estos 
momentos, en una necesidad de las entidades constructoras y proyectistas del territorio. 
Como su base de cálculo es nacional, el mismo podrá extenderse y aplicarse al resto de 
las provincias. 
DESARROLLO 
Cuando se asume una acción constructiva en una edificación uno de los elementos que 
más incide es el análisis económico de los trabajos a realizar, es decir, el presupuesto 
de la inversión. 
El presupuesto de una obra  se confecciona para determinar los precios y costos de 
todas las actividades o acciones constructivas a ejecutar. Es a través del mismo donde 
se establece el conjunto de gastos en los que es necesario incurrir para la ejecución de 
una obra (Waier, 1993). 
A lo largo de los últimos cincuenta años los sistemas presupuestarios de la construcción 
en Cuba han sufrido varios cambios que han estado determinados, fundamentalmente, 
por la cambiante situación económica mundial, que ha repercutido en el país y por 
varias maneras de enfrentar la determinación del componente construcción y montaje 
de un objeto de obra. Esta situación ha conllevado a la transición desde el análisis por 
indicadores de costos variables vigente desde 1959; hasta la actualidad (PreCons II) 
(Dirección de Presupuestos y Precios del Ministerio de la Construcción, 2005) que 
incluye los costos indirectos de obra vigente hoy en el país. 
 El PreCons II mantiene todas las suposiciones que hacía el PreCons anterior, solo 
modificando algunos valores límites y la manera de calcular los Otros Gastos Directos 
de Obra, los Gastos Generales de Obra y los Gastos Indirectos de Obra. Todo el país 
tiene un solo sistema presupuestario para la construcción, lo que es  algo muy 
conveniente. 
                                                          
1
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En Cuba la experiencia en el campo de las estimaciones de presupuestos de obras, 
bien sea nueva inversión o acciones de conservación de edificaciones, no ha sido 
desarrollado con el nivel de sistematicidad  y rigor técnico que ello requiere. Por un 
problema de tradición, el método que más se emplea es el presupuesto detallado por 
renglones variantes, el cual solo es factible cuando se dispone del proyecto ejecutivo de 
la inversión a ejecutar. En el mejor de los casos se ha acudido a la experiencia de 
profesionales técnicamente bien preparados, capaces de asumir una estimación con un 
grado de precisión aceptable; y, en el peor de los casos, a improvisaciones en la 
estimación, que brinda valores totalmente alejados, por exceso o por defecto, de la 
realidad del proyecto a ejecutar. 
En nuestro país se conoce el uso de índice técnico económico2 en la construcción a 
partir del año 1980, como subsistema del Sistema Presupuestario Uniforme de la 
Construcción (SPUC), este sistema tuvo una serie de modificaciones y derivaciones de 
precios hasta que estos se unifican el año 1998 en el Sistema de Precios de la 
Construcción (Precons) mediante la Resolución No V-64-98. 
El tema de la estimación de los costos es muy recurrente en los sitios Web, pero en el 
sector de la construcción sólo es fácil localizarlo a nivel internacional, sin contar con 
referentes cubanos. 
Los ITE en la construcción no son más que los coeficientes que sirven para establecer 
de forma rápida y aproximada las necesidades de recursos financieros, materiales, 
mano de obra o equipos para ejecutar una unidad de medida determinada. 
En el año 2002, el MSc. Carlos Cortés Rodríguez desarrolló en su tesis para obtener el 
grado de Máster en Conservación del Patrimonio Edificado, un Catálogo de ITE por 
partes gruesas, para las acciones de reparación y reconstrucción de pisos, 
revestimientos, muros y cubiertas de tejas de barro (2002).  
La presente investigación, que constituye el  tema de tesis de la autora para optar por el 
título de Máster en conservación de Centros Históricos, pretende actualizar la 
información compendiada en dicho catálogo según el sistema de precios vigente y 
ampliarla sobre la base de las recomendaciones propuestas por su autor. Surge como 
respuesta a una importante situación problemática, que es la carencia o 
desactualización de los índices técnicos económicos requeridos para las acciones 
presupuestarias, en las tareas de restauración y conservación del Centro Histórico de la 
Ciudad de Camagüey, en términos de costos y precios, consumo de materiales, 
consumo de fuerza de trabajo y uso de equipos. El presente artículo se encamina a 
anunciar los resultados que se pretenden, y la importancia de los mismos. 
El análisis se centrará, específicamente en el método descrito en el primer capítulo del 
libro “Unit Price Estimating Methods” (1993); dedicado a publicar índices de costos y 
precios de la construcción. 
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Plantea cuatro tipos de estimados o niveles de presupuesto: 
 1.- Estimado por magnitud global. 
 2.- Estimado por unidades técnicas de construcción. 
 3.- Estimado por indicadores físicos genéricos 
 4.- Estimado por precios unitarios. 
Estimado por magnitud global: 
Se identifica como el “Napkin Estimats” o estimado de servilleta, debido a que el mismo 
es el resultado de una corta conversación de sobremesa entre el contratista y el cliente, 
donde los cálculos gruesos iníciales se realizan en un pedazo de papel o la servilleta. 
Este estimado se elabora en alrededor de 10 minutos, basándose en proyectos 
similares ejecutados con anterioridad y con una exactitud del orden del 20%, que debe 
interpretarse de la siguiente forma: la estimación hecha puede diferenciarse de los 
gastos reales hasta en un 20%, que puede ser en exceso, o en defecto. Este porciento 
que marca los límites de la posible diferencia entre la estimación, y la realidad, también 
se menciona, por algunos, como porciento de incertidumbre. 
Estimado por unidades técnicas de construcción: 
Se basa en los metros cuadrados de construcción  fabricación de proyectos similares al 
que se pretende ejecutar. El metro cuadrado de construcción por edificaciones y otras 
áreas especializadas totalizan el estimado. 
Requiere de un esquema preliminar de la construcción y el conocimiento del contratista 
de los precios de unidades de medidas técnicas. 
Puede ejecutarse en una hora con una incertidumbre del 15%; que, como se ha visto, 
significa que la estimación puede haberse equivocado y ser hasta un 15% menor, o 
mayor, que la realidad. 
Estimado por indicadores físicos genéricos: 
Se requiere de un anteproyecto de la edificación en base al cual el constructor calculará 
volúmenes de trabajo y aplicará estimados por indicadores físicos con la información de 
obras y presupuestos ejecutados con características similares. 
Se entiende como indicadores físicos genéricos aquellos que se integran o determinan 
por etapas constructivas de la edificación o unidades de obra muy globales. 
Este estimado requiere de un día de trabajo y logra disminuir la incertidumbre a un 10%. 
Los gastos reales podrían ser hasta un 10% mayores, o menores, que la estimación. 
Estimado por precios unitarios: 
Este estimado lo constituye un presupuesto desglosado en unidades de obra 
específicas que integran a todos los renglones variantes que participan en la misma y 
Necesidad de un catálogo de índices técnicos económicos para las acciones presupuestarias en la 
conservación del centro histórico de la ciudad de Camagüey 
Islene Delgado Hernández  
  
24 
 
 Arcada. Revista de conservación del patrimonio cultural 6(2), 20-24.  2018 
que responden a los requerimientos del proyecto ejecutivo, la programación y la 
tecnología constructiva a aplicar. 
Es este el sistema más exacto, con un nivel de aproximación del orden del 5%. Esto es, 
debemos confiar en que los gastos reales podrán diferir de la estimación en un 5% 
como máximo. 
El tiempo de elaboración de este último nivel de presupuesto oscila entre 3 a 12 
semanas, según la magnitud del mismo y si suponemos que es realizado con el 
proyecto ejecutivo completo para objetivos del orden desde 2 hasta 20 millones de 
pesos. 
El producto final de la investigación se centrará en el tercer tipo de estimación descrito, 
por el nivel de precisión que puede alcanzarse, la rapidez y sencillez de su realización y 
su necesidad en el proceso de simplificar y la confección de presupuestos 
satisfactorios, en las actividades de reparación y reconstrucción de edificaciones que 
emprende la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey. 
CONCLUSIONES 
En Cuba no se ha trabajado sistemáticamente con los métodos de estimación de 
presupuesto de obras, por lo que se hace necesario de un método de estimación fiable, 
para la simplificación y facilitación del proceso de elaboración de presupuestos. A partir 
de apropiarnos de los conocimientos y criterios que se manejan en la comunidad 
científica internacional, y adecuarlos a nuestro contexto, se puede elaborar un 
compendio de Índices Técnicos Económicos (ITE) apropiados presupuestar de forma 
rápida y eficaz las acciones constructivas para la preservación del Centro Histórico de la 
Ciudad de Camagüey. El uso de ITE es posible para cualquier empresa constructora del 
país. 
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